

第6号様式(第7条関係)

変 更 契 約 の 内 容

工 事 (業 務) 名	河維工第1-101号 緊浚事業 普通河川五藤田川浚渫工事
工 事 (業 務) 場 所	唐津市 原 地内
契 約 業 者 名	貴建設 株式会社 代表取締役 坂本 貴徳
契 約 を 変 更 し た 理 由	着工前測量結果による土工等の増工及び浚渫土の土質状況から曝気を実施するために仮置き場までの運搬費を増工したもの。
変 更 し た 工 事 の 概 要	施工延長 L=390.0m 施工延長 L=402.0m 掘削・土砂運搬 V=300m ³ 掘削・土砂運搬 V=374m ³ 人力掘削・土砂運搬 V=18m ³
変 更 契 約 日	令和7年10月21日
変 更 後 の 契 約 期 間	
変 更 契 約 金 額	5,538,500円 (うち消費税相当額及び地方消費税相当額 503,500 円)
契 約 金 額 の 増 減 額 (減 の 場 合 は △)	2,348,500円 (うち消費税相当額及び地方消費税相当額 213,500 円)