第4期唐津市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定業務スケジュール（案）

	令和4年度												令和5年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
既存資料調査																								
統計資料等既存資料の収集整理																								
市民意識調査																								
調査票の作成																								
調査票の配布・回収																								
集計分析・報告書作成																								
団体ヒアリング調査																								
調査票の作成																								
調査票の配布・回収																								
集計分析・報告書作成																								
現行計画の評価・検証																								
ヒアリングシートによる現行計画の評価・検証																								
計画策定																								
計画骨子案の検討																								
計画素案の検討																								
パブリックコメント実施																								
計画案の検討																								
計画書編集（データ納品）																								
概要版編集（データ納品）																								
策定委員会等会議																								
計画策定推進委員会											①					②	③			④		⑤		
福祉を考える会													①	②	③	④	⑤							
全体調整会議													①			②	③		④					