人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度												2020年度												2021年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
佐賀県	唐津市	旧唐津市（鬼塚村）千々賀地区	千々賀集落	既に実質化の判断																																			
		旧唐津市唐川地区	唐川集落																								①								②		③		④
		旧唐津市佐志地区	佐志集落																														①		②		③		④
		旧唐津市枝去木地区	枝去木集落																				①			②											③		④
		旧唐津市（鏡村）鏡地区	鏡集落																														①		②		③		④
		旧唐津市（鏡村）半田地区	半田集落																														①		②		③		④
		旧唐津市（鏡村）柏崎地区	柏崎集落																														①		②		③		④
		旧唐津市（久里村）双水地区	双水集落																														①		②		③		④
		旧唐津市（鬼塚村）畑島地区	畑島集落																														①		②		③		④
		旧唐津市（湊村）湊地区	湊集落																														①		②		③		④
		旧唐津市（切木村）八永地区	八尋集落																				①			②											③		④
			永田集落																																				
		旧唐津市（切木村）田代地区	田代集落																				①				②										③		④
		旧唐津市（切木村）後川内地区	後川内集落																					①			②										③		④

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度												2020年度												2021年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
佐賀県	唐津市	旧浜崎町横田下地区	山附集落																									①		②			③					④	
			干居集落																																				
			浜崎草場集落																																				
		旧浜崎町山田地区	山田集落																									①		②			③					④	
		旧玉島村五反田・柳瀬地区	五反田集落																									①		②			③					④	
			柳瀬集落																																				
		旧七山村狩川地区	狩川集落																														①		②		③		④
		旧七山村樽門地区	樽門集落																														①		②		③		④
		旧七山村藤川地区	藤川集落																														①		②		③		④
		旧七山村野井原地区	野井原集落																												①		②		③		④		
		旧七山村林ノ上地区	林ノ上集落																		①	②													④				
		旧七山村馬川地区	馬川集落																												①		②		③		④		
		旧七山村荒川地区	荒川集落																														①		②		③		④
		旧七山村池原地区	桑原集落																											①		②		③			④		
			中原集落																																				
			大屋敷集落																																				

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度												2020年度												2021年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
佐賀県	唐津市	旧七山村東木浦地区	東木浦集落																														①		②		③		④
		旧七山村西木浦地区	西木浦集落																												①		②		③		④		
		旧七山村仁部地区	仁部集落																														①		②		③		④
		旧七山村柳瀬地区	柳瀬集落																														①		②		③		④
		旧七山村滝川地区	滝川集落																				①		②							③				④			
		旧厳木町浪瀬地区	浪瀬集落	実質化完了																																			
		旧相知町大野・黒岩地区	大野集落																													①		②				③	④
			黒岩集落																																				
		旧相知町北部地区	伊岐佐下集落																																				
			伊岐佐下中集落																					①		②						③			④				
			伊岐佐上中集落																																				
		旧相知町伊岐佐上地区	伊岐佐上集落																					①		②						③			④				
		旧相知町東川地区	田頭集落																																				
			町切集落																					①		②						③			④				
			長部田集落																																				
		旧相知町楠地区	楠集落																													①		②				③	④

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度												2020年度												2021年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
佐賀県	唐津市	旧相知町坊中地区	坊中集落																													①		②				③	④
		旧相知町佐里地区	佐里上集落																					①		②				③				④					
			佐里下集落																																				
		旧相知町蕨野地区	蕨野集落																													①		②				③	④
		旧北波多村志気地区	志気集落												①					②		③												④					
		旧北波多村行合野地区	行合野集落																								①	②						③				④	
		旧北波多村下平野地区	下平野集落																								①	②						③				④	
		旧北波多村上平野地区	上平野集落																								①	②						③				④	
		旧肥前町切木地区	切木集落																			①				②								③				④	
		旧肥前町大浦地区	大浦集落																			①				②								③				④	
		旧肥前町瓜ケ坂地区	瓜ケ坂集落										①											②										③				④	
		旧鎮西町石室地区	石室集落			①																								②			③				④		
		旧鎮西町八床地区	八床集落																					①						②			③				④		

人・農地プランの実質化の取組

① アンケートの実施
② 地図化による現況把握
③ 話合い
④ プランの取りまとめ手続