# 唐津市こども計画（仮称）策定スケジュール

【資料2】

| | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子ども・子育て会議 | ①第20回（R7.8.8）<br>・唐津市こども計画（仮称）概要<br>・計画策定スケジュールについて<br>・アンケート調査内容について<br>・こどもの意見聴取について | | | ②第21回（R7.10.xx）<br>・アンケート結果の分析報告<br>・こども・若者意見聴取の内容<br>・計画の骨子案提示<br>基本理念・将来像・施策の方向 | | ③第22回（R7.12.xx）<br>・計画素案についての審議<br>・こども・若者意見聴取の結果報告 | | ④第23回（R8.2.xx）<br>・パブリックコメントの結果報告<br>・計画最終案の承認<br>・計画最終案の市長提出 | |
| こども家庭課 | 若者アンケートの実施<br>対象：唐津市在住の16歳～39歳　3,000人<br>・恋愛・結婚観、就業<br>・自己認識、将来への希望<br>・唐津市への定住意向　etc | | | 反映<br>こども・若者意見聴取<br>対面での聴取を予定している | | | パブリックコメント | 反映 | 計画策定 |