計画策定　スケジュール

【資料№４】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	３月
第2期	**①第10回** **（R元.5.23）** ・ニーズ調査の結果報告 ・第2期計画策定にかかる現状と課題の把握			**②第11回** **（R元.8.17）** ・計画骨子案についての審議 ・教育保育提供区域の概要把握 ・教育保育提供区域の設定 ・ニーズ量の見込みと確保の方策についての審議			**③第12回** **（R元.11.12）** ・計画素案についての審議 **パブコメ実施** R元.12.16～R2.1.15			**④第13回** **（R2.2.21）** ・計画最終案の承認 ・計画最終案の市長提出 **計画策定** 策定日：R2.3.20 *※市議会への配布* *R2.4.24*		
第3期	**①第16回** **（R6.6.27）** ・ニーズ調査の結果報告 ・こどもの生活アンケートの結果報告 ・第３期計画策定にかかる現状と課題の把握 ・計画骨子案についての審議			**②第17回** **（R6.9.xx）** ・教育保育提供区域の概要把握 ・教育保育提供区域の設定 ・ニーズ量の見込みと確保の方策についての審議			**③第18回** **（R6.12.xx）** ・計画素案についての審議 **反映** こどもの意見徴収 **パブコメ実施** R7.1.4～R7.1.31			**④第19回** **（R7.2.2x）** ・計画最終案の承認 ・計画最終案の市長提出 **計画策定** 策定日：R7.3.xx		