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第１章 計画策定の趣旨 

１－１ 計画の背景 

 

唐津市の公営住宅等は昭和 35 年から令和 2 年にかけて建設されている。近年も建替

等が実施されているが、昭和 40 年代、50 年代に建設された公営住宅等が 6割以上を占

めている。 

これらの大量供給されたストックが更新時期を迎える中、厳しい財政状況においては、

すべてを事後保全的に措置するのではなく、効率的な更新計画等を立案、実施していく

ことが必要となる。公営住宅等について、早期の建替や、計画的な修繕・改善により長

寿命化を図るものの判別や、地域の実情に合わせて譲渡もしくは用途廃止を行う等、効

率的・効果的な事業計画に基づくストックマネジメントが求められている。 

このため、各団地の実情を把握し、十分な安全性や居住性を備えており長期的な活用

を図るべき住棟について整理し、予防保全の観点から中長期的な維持管理計画を策定す

ることが求められている。 

 

その流れの中で、「公営住宅等長寿命化計画」は「公営住宅ストック総合活用計画」

を拡充したものとして、公営住宅等の役割を果たすための長期的な視点による維持管理

計画の位置づけとなるものであり、国土交通省住宅局によって「公営住宅等長寿命化計

画策定指針」（平成 28年 8 月改定）が示されている。 

 

 

 

１－２ 計画の目的 

 

本市における公営住宅等の役割を明らかにし、安全で快適な住まいを長きにわたって

確保するため、「唐津市公営住宅等長寿命化計画」を策定することによって、修繕、改

善、建替等の公営住宅等の活用手法を定め、長期的な維持管理を実現する。 

また、定期的な点検等の実施やその結果を踏まえた修繕の実施とともに、予防保全的

な観点から修繕や改善の計画を定め、長寿命化による更新コストの縮減と事業量の平準

化を図ることを目的とする。 
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１－３ 計画の位置づけ 

 

本計画は、国・県の上位計画、関連分野の各種計画との整合を図り、連携をとりなが

ら進めるものとし、次のように位置づける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－４ 計画期間 

 

中長期的な事業内容や実施時期等を検討し、公営住宅等の管理の見通しを立てる中で、

その見通しに基づいた事業実施計画として本計画を策定するにあたり、計画期間を令和

5年度から 10 年間とする。 

なお、今後の事業の進行状況、社会・経済情勢の変化等に対応するとともに、上位・

関連計画等との整合を図るため、概ね 5年毎の定期的な見直し、また、必要に応じての

見直しを行うものとする。 

 

 

 

 

図 1-1 本計画の位置づけ 

図 1-2 本計画の期間 
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第２章 公営住宅等の現況と課題 

２－１ 公営住宅等の概要 

（１）公営住宅等一覧 

本市の公営住宅等は、令和 5 年 4 月 1 日現在、58 団地 2,186 戸整備されている。内

訳としては、市営住宅が 48 団地 1,902 戸、改良住宅が 3 団地 218 戸、特定公共賃貸住

宅が 2団地 34 戸、単独住宅が 5団地 32戸となっている。 

次に示す公営住宅等一覧が本計画の対象となる。 

 

 

 
 

地区 団地名 建設年度 構造 住宅種別 備考
二タ子 88 中耐 市営
鏡 42 木造 市営

60 簡平 市営
10 木造 市営

R1 15 中耐 市営
和多田 184 中耐 市営
江ノ尻 80 中耐 市営
旭が丘 152 中耐 市営

S51 40 中耐 市営
新開 96 中耐 市営
臨港 S55 126 高耐 市営
中原 94 中耐 市営

54 中耐 市営
高島 H5 8 低耐 市営

H7 32 中耐 市営
ラコルテ和多田 H8、H14 96 高耐 市営
ラコルテ和多田特公賃 H8、H14 16 高耐 特公賃 併設

浜玉 高虹 80 中耐 市営
24 簡平 市営

S55 10 簡二 市営
14 木造 市営
30 簡二 市営

明神山 S42 8 木造 市営
高倉 S42 1 木造 市営

S45 4 木造 市営
28 簡二 市営

本山 48 簡二 市営
中島 S50 10 簡二 市営

H15 24 中耐 改良
70 木造 改良

若者 H16 2 木造 単独
緑山 H18、H20、H22 60 中耐 市営
和田 10 木造 市営
天徳 S42 2 木造 市営
町切 S43 6 木造 市営

S44、S46 9 木造 市営
31 簡平 市営
7 簡平 市営

押川 50 簡平 市営
八反田 S56、S58、S61 13 木造 市営
幸の元 S45 13 簡二 市営
コーポラスのぞみ H15 24 中耐 市営

唐津

厳木

相知

美帆が丘

岩屋

新屋敷

桜が丘

新屋敷改良

米の山

表 2-1 公営住宅等一覧-1 
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地区 団地名 建設年度 戸数 構造 住宅種別 備考

西唐津 S40 63 中耐 県営

和多田 S49 18 中耐 県営

養母田 S50～S51 66 中耐 県営

山崎 S52～S54 150 中耐 県営

相賀 S56～S57 20 簡二 県営

神田 S57～S62 194 中耐 県営

中の瀬 S59～S60 50 簡二 県営

上神田 S63～H1 52 中耐 県営

2 低耐 県営

54 中耐 県営

御見馬場 H3 24 中耐 県営

山本 H5～H8 80 中耐 県営

栄町 H10 50 高耐 県営

52 中耐 県営

68 高耐 県営

H1～H2

H12～H14

鏡

新和多田

唐津

 

 

 

 

 

また、本計画の検討対象以外に、本市に整備されている県営住宅一覧を下表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地区 団地名 建設年度 構造 住宅種別 備考
岸山 14 木造 市営
芳谷 16 簡平 市営
千草野 18 簡二 市営
稗田 S58 12 簡二 市営

S44 4 木造 市営
32 簡平 市営

田中特公賃 18 中耐 特公賃
岸山地区改良 78 簡二 改良
立園地区改良 46 簡二 改良

S56 2 木造 単独
入野京嶽 S47 2 簡平 市営
入野古田山 S50 7 簡平 市営
切木 S52 8 簡平 市営
入野音の元 S53 8 簡平 市営
八折栄 S56 8 簡平 市営
星賀 H2 4 簡平 市営
納所 H6 6 低耐 市営

S46 1 木造 市営
コーポうしお台 57 中耐 市営

29 木造 市営
S55 8 木造 市営
S56 9 簡平 市営

第１七山 H7 4 低耐 単独
第２七山 H7 6 低耐 単独
第３七山 H10 18 中耐 単独

下竹有北波多

肥前

呼子

七山

表 2-3 県営住宅一覧 

表 2-2 公営住宅等一覧-2 
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（２）建設年度別・構造別戸数 

建設年度別にみると、昭和 40 年代半ばから昭和 50 年代半ばにかけて全体の 39.29％

が建設されており、年間 100 戸前後の大量供給がなされている。 

構造別にみると、中層耐火が 49.32％で最も多く、低層耐火、高層耐火を合わせると、

耐火構造の団地は 1,378 戸で 63.04％と、半数を超えている。簡易耐火平屋と簡易耐火

二階を合わせた簡易耐火構造の団地は559戸で25.57％、木造の団地は249戸で 11.39％

である。 

昭和 40 年代半ばからは耐火構造の住宅が多く建設されている。木造住宅については、

築 30 年以上過ぎた古い住宅が残っている一方で、平成 22年以降に建設された新しい団

地（建替）もみられる。 
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表 2-4 建設年度別・構造別戸数と割合 

図 2-1 建設年度別・構造別戸数 
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（３）地区別供給状況 

地区別にみると、唐津地区では全体のうち 1,193 戸、54.59％と、半数を超える戸数

が整備されている。そのほとんどは耐火構造で、50 戸から 180 戸規模の大型団地とな

っている。 

浜玉地区では 80 戸の大型団地が 1 団地整備されている。また、七山地区では小規模

の 3団地がほぼ一体的に整備されている。いずれも比較的供給年次が新しく、耐火構造

となっている。 

厳木、相知、北波多地区では、50戸前後の中規模及び 10戸前後の小規模団地が混在

している。構造としても、木造、簡易耐火構造、耐火構造が混在している。 

肥前、呼子地区では、主に木造及び簡易耐火平屋の小規模団地が整備されている。肥

前地区では全団地が 10戸未満である。 

   鎮西地区では、57 戸の大型団地が 1団地整備されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-5 地区別供給戸数と割合 
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（４）耐用年数超過状況 

公営住宅法施行令第 13条によると、公営住宅等の耐用年数は以下のとおりである。 

 

・木造（木造）、簡易耐火平屋構造（簡平） 

・簡易耐火二階構造（簡二） 

・耐火構造（低耐、中耐、高耐） 

30 年 

45 年 

70 年 

 

 

計画策定時点（令和 5年度）において、耐用年数を超過しているのは木造及び簡易耐

火構造の 590 戸で、全体の 26.99％を占めている。また、耐用年数の 1/2 を超過してい

るのは 997 戸、45.61％となっている。 

 

 

 

 

計画目標年次時点（令和 15 年度）において、耐用年数を超過するのは木造及び簡易

耐火構造の 693 戸で、全体の 31.70％を占める。また、耐用年数の 1/2 を超過するのは

1218 戸、55.72％となっている。 

 

 

 

 

表 2-6 計画策定時点（令和 5年度）の耐用年数超過状況 

表 2-7 計画目標年次時点（令和 15年度）の耐用年数超過状況 
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（５）事業実績 

過去 10 年間における各団地の事業実績は、以下のとおりである。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

地区 団地名 構造
H26 避難ハッチ交換
H27 火災報知器更新
R3 給水管改修

鏡 42 木造 R4 火災警報器設置
60 簡平 H30 火災報知器更新
10 木造 H30 火災報知器更新
15 中耐 R2 火災報知器設置

電気幹線改修
H27 外壁改修（1,2,7,8棟）
H27 火災報知器更新

外壁改修
H26 屋上防水（6棟）

給水管改修
H28 外壁改修
H29 火災報知器更新
H24 給水管改修
H26 ガス管改修
H27 火災報知器更新

外壁改修
屋上防水
電気幹線改修

H27 火災報知器更新
給水管改修
外壁改修

H26 屋上防水
H27 火災報知器更新
H27 ガス管改修
H27 火災報知器更新
H29 外壁改修
R1 給水管改修

屋上防水
54 中耐 H30 火災報知器設置

高島 8 低耐 H27 火災報知器更新
32 中耐 H29 火災報知器設置

給湯器交換（1棟）
H29 火災報知器更新（1棟）

給湯器交換（1棟）
H29 火災報知器更新（1棟）

96

16

高耐

高耐

唐津

ラコルテ和多田

ラコルテ和多田特公賃

臨港 126 高耐

中原 94 中耐

40 中耐

新開 96 中耐

80 中耐江ノ尻

和多田

旭が丘 152 中耐

184 中耐

事業実績（補助対象、単独含む）

中耐88二タ子

美帆が丘

表 2-8 公営住宅等における事業実績（過去 10年間）-1 
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地区 団地名 構造

H28 火災報知器更新
24 簡平 H30 火災報知器更新

H28 火災報知器更新
H30 下水道切替

14 木造 H30 火災報知器更新
H28 火災報知器更新
H30 下水道切替

明神山 8 木造 H30 火災報知器更新
高倉 1 木造 H30 火災報知器更新

4 木造 H30 火災報知器更新
28 簡二 H28 火災報知器更新

H29 火災報知器更新
H29 下水道切替

中島 10 簡二 H28 火災報知器更新
24 中耐 H20 火災報知器更新
70 木造 H29 火災報知器設置（一部）

若者 2 木造 H29 火災報知器更新
緑山 60 中耐 H27 火災報知器更新
和田 10 木造 H30 火災報知器更新
天徳 2 木造 H30 火災報知器更新
町切 6 木造 H30 火災報知器更新

9 木造 H21 火災報知器更新
31 簡平 H28 火災報知器更新
7 簡平 H28 火災報知器更新

押川 50 簡平 H29 火災報知器更新
八反田 13 木造 H28 火災報知器更新
幸の元 13 簡二 H28 火災報知器更新
コーポラスのぞみ 24 中耐 H29 火災報知器更新

13 H30 火災報知器更新
1 H30 火災報知器更新

芳谷 16 簡平 H28 火災報知器更新
千草野 18 簡二 H28 火災報知器更新
稗田 12 簡二 H28 火災報知器更新

4 木造 H28 火災報知器更新
31 H28 火災報知器更新
1 H28 火災報知器更新

田中特公賃 18 中耐 H28 火災報知器更新
岸山地区改良 78 簡二 H30 火災報知器更新
立園地区改良 46 簡二 H29 火災報知器更新

2 木造 H30 火災報知器更新
入野京嶽 2 簡平 H30 火災報知器更新
入野古田山 7 簡平 H30 火災報知器更新
切木 8 簡平 H30 火災報知器更新
入野音の元 8 簡平 H30 火災報知器更新
八折栄 8 簡平 H28 火災報知器更新

H28 火災報知器更新
H31 下水道切替

納所 6 低耐 H28 火災報知器更新
1 木造 H29 火災報知器更新

コーポうしお台 57 中耐 H29 火災報知器設置
29 木造 H30 火災報知器更新

H28 火災報知器更新
R3 下水道切替
H28 火災報知器更新
R3 下水道切替

第１七山 4 低耐 H29 火災報知器更新
第２七山 6 低耐 H29 火災報知器更新
第３七山 18 中耐 H29 火災報知器更新

肥前

呼子

七山

岩屋

新屋敷

本山

星賀

浜玉

桜が丘

新屋敷改良

米の山

岸山 木造

北波多

48 簡二

30 簡二

下竹有 簡平

厳木

相知

事業実績（補助対象、単独含む）

高虹 80 中耐

10 簡二

4 簡平

8

9

木造

簡平

表 2-9 公営住宅等における事業実績（過去 10年間）-2 
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２－２ 入居状況 

（１）入居状況 

各団地における入居状況は、以下の表のとおりである。全管理戸数 2,186 戸のうち、

入居戸数 1,798 戸、空家戸数 388 戸であり、全体での空家率は 17.7％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-10 公営住宅等の入居状況（令和 5年 4月 1 日時点） 
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（２）世帯主の年齢構成 

世帯主が 70 代以上の世帯が最も多く、全体の 47.0％を占めている。次いで 60 代が

16.0％となっており、世帯主が高齢者である世帯が全体の半数を超えている。世帯主が

20 代以下の世帯は全体の 3.0％とかなり少ない。 

 
 

 

（３）居住年数 

居住年数は 10 年未満の世帯が最も多く、全体の 37.0％を占めている。一方、30 年以

上 40 年未満が 10.0％、40 年以上 50 年未満が 13.0％、50 年以上が 5.0％と、30 年以上

の長期間にわたって居住している世帯も全体の約 4分の 1以上を占めている 

 

 

  

20代
50
3%

30代
127
7%

40代
221
12%

50代
267
15%

60代
294
16%

70代以上
837
47%

10年未満
660
37%

10年以上

20年未満
382
21%

20年以上

30年未満
259
14%

30年以上

40年未満
180
10%

40年以上

50年未満
226
13%

50年以上
85
5%

図 2-2 世帯主の年齢別入居世帯数割合 

図 2-3 居住年数別入居世帯数割合 
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（４）世帯人員 

1 人世帯が最も多く、全体の 44.7％を占めている。次いで 2 人世帯が 30.4％となっ

ており、少人数世帯が全体の 7割を超えている。世帯人員が多くなるにつれ割合が少な

くなっている。 

 

 

 

（５）世帯収入分位 

月収 104,000 円以下の世帯が最も多く、全体の 75.0％を占めている。 

収入超過及び高額所得世帯については、明け渡し請求等の適切な対応を検討する必要

がある。 

 

 

 

1人世帯
804

44.7%

2人世帯
546
30.4%

3人世帯
235
13.1%

4人世帯
128
7.1%

5人世帯
57

3.2%

6人世帯
17
0.9%

7人世帯以上
5

0.3%

未申告者
31
2%

Ⅰ

1342
75%

Ⅱ
78
4%

Ⅲ
62
3%

Ⅳ
51
3%

Ⅴ
68
4%

Ⅵ
42
2%

Ⅶ
38
2%

Ⅷ
70
4%

Ⅷ以上
16
1%

世帯収入分位（月収） 

Ⅰ：～104,000 円 

Ⅱ：104,001～123,000 円 

Ⅲ：123,001～139,000 円 

Ⅳ：139,001～158,000 円 

Ⅴ：158,001～186,000 円 

Ⅵ：186,001～214,000 円 

Ⅶ：214,001～259,000 円 

Ⅷ：259,001～313,000 円 

Ⅷ以上：313,001 円～ 

図 2-4 世帯人員別入居世帯数割合 

図 2-5 世帯収入分位別入居世帯数割合 
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２－３ 公営住宅等ストックにかかる課題 

 

本市の公営住宅等ストックにかかる主な課題については、以下のとおりである。 

 

○古い木造住宅への対応 

平成に入ってから建設された比較的新しい木造住宅の経過年数は、いずれも耐用年

数（30 年）の 2 分の 1 未満であるが、昭和 35 年代から昭和 60 年代に建設された木

造住宅は、全てが耐用年数を超過している。 

古い木造住宅については耐震性や防火性等が懸念されるため、入居者の安全を確保

する上で、建替もしくは用途廃止（解体）等による対応の必要性が高いと考えられる。 

 

○大量供給されたストックの更新への対応 

昭和40年代半ばから昭和50年代半ばにかけて全管理戸数の約4割が建設されてお

り、年間 100 戸前後の大量供給がなされている。その中でも半数近くが中層耐火構造

の住宅であるが、いずれも耐用年数（70年）の 2分の 1を既に超過している。 

これらの住宅の更新時期が近い将来に迫っており、莫大なコストがかかることが懸

念される。全てのストックについて建替による更新を前提とするのではなく、各スト

ックの修繕・改善や長寿命化による対応を行うことで、事業の実施時期やかかる費用

の平準化を図る必要がある。 

 

○入居対象となる世帯への設備の対応 

現在の入居状況としては、世帯主は 60 代以上の高齢者である世帯が半数以上となっ

ており、また、世帯人員が 2人以下である少人数世帯が 6割以上となっている。同時に、

世帯主が 10 代や 20 代といった若年層である世帯や、世帯人員が 5人以上の多人数世帯

も一定の割合存在する。 

公営住宅等は住宅確保要配慮者への住まいの提供という役割が大きく、その対象とし

ては、高齢者や障がい者のいる世帯、ひとり親世帯や多子世帯を含む子育て世帯等、多

様化してきている。こういった世帯について、居住の安定を確保し、安全・安心な住宅

とするため、建物自体や住戸内のバリアフリー化を進めていく必要があると考えられる。 
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第３章 長寿命化に関する基本方針 

３－１ ストックの状況把握・修繕の実施・データ管理に関する方針 

 

公営住宅等を管理する上で、ストックの状況を適切に把握することが必要である。よ

って、建築基準法に基づく法定点検を含め、定期点検及び日常点検を確実に実施すると

ともに、予防保全的な維持管理を実施していくこととする。 

また、点検によって修繕等が必要と判断された場合は、その内容に応じた適切な修

繕・改善等を実施する。 

さらに、点検により把握したストックの状況、それに基づいた修繕等について、団地・

住棟単位のデータベースとして記録し、管理を行う。このデータベースについては、参

照、更新できるようにシステムを構築し、ストックの状況や修繕履歴を随時確認できる

体制を整備する。 

 

 

 

３－２ 改善事業の実施による長寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関する方針 

 

これまでの対症療法型の維持管理から、予防保全的な維持管理及び耐久性の向上等を

図る改善を実施することによって、公営住宅等の長寿命化を図る。その上で、安全性、

居住性等の改善の必要性がある住宅等については、それぞれに対応した改善事業を実施

していく。 

仕様のアップグレード等による耐久性の向上、予防保全的な維持管理の実施による修

繕周期の延長等を図ることで、ライフサイクルコストの縮減につなげる。 
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種類 内容
  標準管理期間
※将来建替えするものは

この限りでない

①建替え
公営住宅を除去し、その土地の全部又は一部の区域に新たに公営住宅を建設す
るもの（なお、用途廃止を行い、他の団地への統合もしくは他の利便性の高い場
所に新規建設する、いわゆる非現地建替を含む）。

耐火構造：70年
準耐火構造：45年
木造：30年

②全面的改善

以下の事項を全て含み、住戸については、躯体を残して全面的又はそれに準ず
る改善を行うもの。
イ　住戸改善（居住性向上、高齢者対応）
ロ　共用部分改善（高齢者対応、安全性確保）
ハ　屋外･外構部分（高齢者対応）

概ね30年以上

③個別改善

公営住宅の質の向上のために行う次の改善を行うもの。
イ　規模増改善（２戸１、３戸１、増築）
ロ　住戸改善
　a．居住性向上（設備改修　等）
　b．高齢者対応（間取り変更、段差解消、断熱性向上、高齢者対応
　　 建具の設置、手摺設置、情報化対応等）
　c．安全性確保（避難経路確保、不燃化　等）
ハ　共用部分改善
　a．居住性向上（設備改修　等）
　b．高齢者対応（段差解消、断熱性向上、情報化対応、エレベーター
　　 設置　等）
　c．安全性確保（耐震改善、外壁落下防止改修、防火区画、避難
　　 設備設置　等）
　d．住環境向上（景観の向上　等）
ニ　屋外･外構改善
　a．居住性向上（設備改修　等）
　b．高齢者対応（段差解消、幅員確保、情報化対応　等）
　c．安全性確保（避難経路確保、不燃化　等）
　d．住環境向上（共同施設改善、景観向上）

概ね10年以上

④維持管理
公営住宅の効用を維持するために行う維持保守点検、経常修繕（経常的に必要
となる小規模な修繕）、計画修繕（修繕周期等に基づき計画的に実施すべき大規
模な修繕）等

＜用途廃止＞

建設後、一定の年月を経て、老朽化が進み、かつ需要が見込めず、将来とも公営
住宅として保有する必要がないと認められる団地や、公営住宅建替事業の実施
に伴い必要があると認められた場合等について、用途を廃止し、他の公共施設等
として活用するもの。（譲渡処分を含む）

第４章 公営住宅等長寿命化計画における事業手法の選定 

４－１ 団地別・住棟別事業手法の選定 

（１）公営住宅等ストック活用の手法 

ストック活用のための手法は、①建替え、②全面的改善、③個別改善、④維持管理の

4つであり、この他に、諸般の事情により、引き続き管理することが不適当と認められ

る団地については、＜用途廃止＞（譲渡処分を含む）の手法がある。さらには、団地別

の再編計画、及び景観や環境に係る外部空間の改善についても必要に応じて検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表 4-1 住棟改善の手法 



唐津市公営住宅等長寿命化計画 

16 

１次判定 ： 団地の管理方針と住宅改善の必要性・可能性による事業手法の仮設定

　　１）社会的特性による判断 ２）物理的特性による判断

２）
１）

２次判定 ： １次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した団地・住棟の事業手法の仮設定

３次判定 ： 計画期間における事業手法の設定

３）長期的な管理の見通しの作成【30年程度】

４）計画期間における事業手法の決定

１）集約・再編等の可能性を踏まえた
　団地・住棟の事業手法の再判定

２）事業費の試算及び事業実施時期の調整検討

用途廃止
改善し当面
維持管理

用途廃止
当面

維持管理

新規
整備

改善 建替
優先的
な改善

優先的
な建替

優先的な
用途廃止

優先的に
改善し当面
維持管理

継続管理する団地 維持管理 優先的な建替

当面管理する団地
（建替を前提としない）

優先的な用途廃止

継続管理する団地

継続管理について
判断を留保する団地

改善不要 改善が必要
優先的な対応が必要

（改善可能）
優先的な対応が必要

（改善不可能）

２）将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定
　　１）ＬＣＣ比較や当面の建替事業量の試算
　　　　を踏まえた事業手法の仮設定

・優先的な建替

・維持管理
・用途廃止

　　　　　・改善
　　　　　・建替
　　　　　・用途廃止

　　・優先的な改善
　　・優先的な建替
　　・優先的な用途廃止

　・優先的な建替
　・優先的な用途廃止

改善不要 改善が必要
優先的な対応が必要

（改善可能）
優先的な対応が必要

（改善不可能）

・維持管理
・改善
・建替

・優先的な改善
・優先的な建替

１）
２）

不要 必要

必要不要 可能 不可能

全て活用

に適する

必ずしも全てが

活用に適しない

需要、効率性、立地

居住性に係る

改善の必要性

躯体・避難の

安全性に係る改善

の必要性

躯体・避難の

安全性に係る改善

の可能性

（２）ストック活用の選定フロー 

各団地のストック活用の判定においては、基本的に公営住宅等長寿命化計画策定指針

（平成 28年 8 月改定）に記載されているフローに基づき、下記のように進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 4-1 ストック活用の選定フロー 

参照：公営住宅等長寿命化計画策定指針 
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（３）ストック事業手法の判定 

選定フロー及び選定基準に基づき、唐津市における公営住宅等の判定を行う。 

 

１）社会的判断による１次判定 

唐津市における公営住宅等の管理状況を住宅別、住棟別に整理する。まずは築年数を

整理し、前述の活用の選定フローに基づき、需要、効率性、立地条件により、対象住宅

（住棟）ストックの事業手法の判定を行う。 

 

① 築年数及び構造による判定 

築年数及び構造による判定では、計画目標年次（令和 15 年）時点で、経過年数が

構造別の耐用年数を超過するものについては、建替え・用途廃止（候補）とする。次

の段階として、耐用年数が基準年以内になるものは継続判定対象候補とする。また、

建築後の経過年数が 10年以下の住宅は維持管理対象候補とする。 

 

構造別耐用年数 

耐火：耐用年数 70 年 

簡易耐火 2階以上：耐用年数 45 年 

簡易耐火平屋・木造：耐用年数 30年 

 

判定結果は、以下の表の通りである。 

 

 

 

※一住宅内に複数の建設年度がある場合、最も古く建設された年度を基に表示 

経過年数等（概ね） 耐用年数基準年超過 概ね10年以下

候補
建替・用途廃止対象

（候補）

維持管理対象

（候補）

唐津 美帆が丘 鏡、美帆が丘A

浜玉

厳木

岩屋、新屋敷（木造）、

明神山、高倉、桜が丘、

本山、中島

相知

和田、天徳、町切、

八反田、幸の元

北波多

岸山、芳谷、千草野、

下竹有、岸山地区改良、

肥前

入野京嶽、入野古田山、

切木、入野音の元、

コーポうしお台

呼子

七山 第１七山、第２七山、第３七山

築

年

数

及

び

構

造

に

よ

る

判

定

耐用年数基準年以内

継続判定対象

（候補）

二タ子、和多田、江ノ尻、旭が丘

ラコルテ和多田特公賃

高虹

新屋敷（簡二）、新屋敷改良（中耐）、

新屋敷改良（木造）、若者

コーポラスのぞみ、緑山

稗田、田中特公賃

納所

表 4-2 築年数及び構造による判定 
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②需要の判定、効率性、立地条件による判定 

次に、「維持管理について判断を保留する団地」と「維持管理する団地」を判定す

る。需要の判定、効率性、立地条件から判定を行う。 

需要の判定は、応募倍率あるいは入居率によるものとし、効率性は、敷地形状と敷

地規模によるものとする。 

耐用年数基準年内の団地のうち、8団地は敷地面積が 3,000 ㎡未満であるため、維

持管理について判断を留保するものとし、その他の団地は需要、効率性、立地の条件

に特に問題ないことから、維持管理する団地とする。 

 

 

 

 

表 4-3 需要の判定、効率性、立地条件による判定 
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２）物理的判断による１次判定 

社会的特性による判断で「維持管理する団地」については、改善が必要かどうか、ま

たは優先的な対応の中で改善が可能かどうかの判断を行う。 

また、社会的特性による判断で「維持管理について判断を留保する団地」については、

維持管理、改善、建替え、用途廃止の検討を行う。 

この中で、耐用年数基準年を超過するものは建替え・用途廃止（候補）とし、２次判

定で検討を行う。 

ここでは、耐用年数基準年以内の継続判定（候補）である計 26 団地を対象とし、物

理的判断による判定を行う。 

 

①躯体の安全性の判定 

躯体の安全性については、建設年度と 1981 年（昭和 56 年）の新耐震基準の適合状

況によって判断する。 

旧耐震基準により建設された住宅は 7 団地となっているが、RC 壁式及びコンクリ

ートブロック式の構造による住棟は耐震性に問題なしと判断でき、ここで躯体の安全

性に問題があり、耐震改修の必要性・可能性が考えられるのは臨港のみである。 

 

 

 

 

 

耐震診断

実施状況
二タ子 中耐 1982 （S57） 〇
和多田 中耐 1968 （S43） × 問題なし
江ノ尻 中耐 1971 （S46） × 問題なし
旭が丘 中耐 1974 （S49） × 問題なし

中耐 1976 （S51） × 問題なし
新開 中耐 1977 （S52） × 問題なし
臨港 高耐 1980 （S55） × 対応必要
中原 中耐 1982 （S57） 〇

中耐 1991 （H3） 〇
高島 低耐 1993 （H5） 〇

中耐 1995 （H7） 〇
ラコルテ和多田 高耐 1996 （H8） 〇
ラコルテ和多田特公賃 高耐 1996 （H8） 〇

浜玉 高虹 中耐 1989 （H1） 〇
新屋敷 簡二 1981 （S56） × 問題なし

中耐 2003 （H15） 〇
木造 2004 （H16） 〇

若者 木造 2004 （H16） 〇
緑山 中耐 2006 （H18） 〇
コーポラスのぞみ 中耐 2003 （H15） 〇
稗田 簡二 1983 （S58） 〇
田中特公賃 中耐 2004 （H16） 〇

肥前 納所 低耐 1994 （H6） 〇
第１七山 低耐 1995 （H7） 〇
第２七山 低耐 1995 （H7） 〇
第３七山 中耐 1998 （H10） 〇

建設年

による

判定

備考
建設年度

新屋敷改良

地区 住宅名 構造種別

耐震基準（S56以降）

七山

相知

北波多

唐津

厳木

表 4-4 躯体の安全性の判定 
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②避難の安全性の判定 

避難の安全性については、二方向避難及び防火区画の有無によって判断する。 

二方向避難は、ベランダ及び階段で二方向の出入口が確保されているかの判断を行

う。複数階建ての住居では、一階部は入口とベランダで二方向確保がされているもの

とし、二階以上の階では、ベランダ部に避難路が確保されていない場合は避難器具の

有無を調べ、避難器具もない場合には未確保として判定を行う。 

また、防火区画に関しては、公営住宅等整備基準に基づいて設計されているため、

全ての住宅で確保されているものとして判定を行う。 

判定の結果、以下のすべての団地について避難の安全性は確認されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二方向避難 判定 防火区画 判定
二タ子 確保 〇 確保 〇
和多田 確保 〇 確保 〇
江ノ尻 確保 〇 確保 〇
旭が丘 確保 〇 確保 〇

確保 〇 確保 〇
新開 確保 〇 確保 〇
臨港 確保 〇 確保 〇
中原 確保 〇 確保 〇

確保 〇 確保 〇
高島 確保 〇 確保 〇

確保 〇 確保 〇
ラコルテ和多田 確保 〇 確保 〇
ラコルテ和多田特公賃 確保 〇 確保 〇

浜玉 高虹 確保 〇 確保 〇
新屋敷 確保 〇 確保 〇
新屋敷改良 確保 〇 確保 〇
若者 確保 〇 確保 〇
緑山 確保 〇 確保 〇
コーポラスのぞみ 確保 〇 確保 〇
稗田 確保 〇 確保 〇
田中特公賃 確保 〇 確保 〇

肥前 納所 確保 〇 確保 〇
第１七山 確保 〇 確保 〇
第２七山 確保 〇 確保 〇
第３七山 確保 〇 確保 〇

七山

地区 住宅名
避難の安全性

唐津

厳木

相知

北波多

表 4-5 避難の安全性の判定 
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③居住性の判定 

居住性では、住棟の居住性、住戸の居住性等の項目について判定を行う。 

判定の項目は、「日照・通風・採光等」「最低居住水準」「浴室の有無」「3箇所給湯」

「高齢化対応」「し尿及び下水道」「駐車場・公園・集会場の有無」であり、現地の状

況に基づき判定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判定 浴室の有無 判定 ３箇所給湯 判定

二タ子 〇 あり 〇 なし ×

和多田 △ あり 〇 なし ×

江ノ尻 42.9、44.4 〇 あり 〇 なし ×

旭が丘 〇 あり 〇 なし ×

51.6 〇 あり 〇 なし ×

新開 〇 あり 〇 なし ×

臨港 〇 あり 〇 なし ×

中原 59.4、64.4 〇 あり 〇 なし ×

58.4、60.8 〇 あり 〇 なし ×

高島 63.3 〇 あり 〇 なし ×

68.6 〇 あり 〇 なし ×

ラコルテ和多田 〇 あり 〇 あり 〇

ラコルテ和多田特公賃 〇 あり 〇 あり 〇

浜玉 高虹 〇 あり 〇 なし ×

新屋敷（簡二） 59.8、61.4 〇 あり 〇 なし ×

新屋敷改良（中耐） 〇 あり 〇 あり 〇

新屋敷改良（木造） 〇 あり 〇 あり 〇

若者 77.6 〇 あり 〇 なし ×

緑山 54.8、68.2 〇 あり 〇 あり 〇

コーポラスのぞみ 55.0、69.1 〇 あり 〇 あり 〇

稗田 64.2 〇 あり 〇 なし ×

田中特公賃 73.16 〇 あり 〇 あり 〇

肥前 納所 66.1 〇 あり 〇 あり 〇

第１七山 63.53 〇 あり 〇 あり 〇

第２七山 41.4 〇 あり 〇 あり 〇

第３七山 61.1 〇 あり 〇 あり 〇

相知

北波多

七山

地区 住宅名

唐津

厳木

表 4-6 居住性の判定-1 



唐津市公営住宅等長寿命化計画 

22 

 

 

 
※ 公園、集会所は原則 150 戸以上の地区に必要とする（概ね 1街区規模） 

 

以上の結果から判断すると、二タ子、和多田、江ノ尻、旭が丘、西旗、新開、臨港、

中原、西浦、高島、西唐津、高虹、新屋敷（簡二）、稗田の 14団地で、3箇所給湯や

高齢化対応の必要がある。また、若者では 3箇所給湯、ラコルテ和多田、ラコルテ和

多田特公賃、納所、第１七山、第２七山では高齢化対応が必要である。 

よって、上記の団地については「改善又は建替候補」と考えられるが、臨港は耐震

改修が必要となるため、「優先的な改善又は優先的な建替候補」とする。 

新屋敷改良（中耐・木造）、緑山、コーポラスのぞみ、田中特公賃、第３七山は、

居住性に係る改善は不要であり「維持管理候補」とする。コーポラスのぞみ、第３七

山については一部付帯施設が整備されていない状況であるが、周辺地域内の施設で代

替可能なため、居住性に問題はないと考えられる。 

  

高齢化対応 判定 し尿及び下水道 判定 駐車場・公園・集会所 判定

二タ子 未整備 × 公共下水 〇 あり 〇

和多田 未整備 × 公共下水 〇 あり 〇

江ノ尻 未整備 × 公共下水 〇 あり 〇

旭が丘 未整備 × 公共下水 〇 あり 〇

未整備 × 公共下水 〇 あり 〇

新開 未整備 × 公共下水 〇 あり 〇

臨港 未整備 × 公共下水 〇 あり 〇

中原 未整備 × 公共下水 〇 あり 〇

未整備 × 公共下水 〇 あり 〇

高島 未整備 × 公共下水 〇 あり 〇

未整備 × 公共下水 〇 あり 〇

ラコルテ和多田 未整備 × 公共下水 〇 あり 〇

ラコルテ和多田特公賃 未整備 × 公共下水 〇 あり 〇

浜玉 高虹 未整備 × 公共下水 〇 あり 〇

新屋敷（簡二） 未整備 × 公共下水 〇 なし ×

新屋敷改良（中耐） 整備済み 〇 公共下水 〇 あり 〇

新屋敷改良（木造） 整備済み 〇 公共下水 〇 あり 〇

若者 整備済み 〇 合併浄化槽 〇 駐車場あり △

緑山 整備済み 〇 公共下水 〇 駐車場、集会場あり △

コーポラスのぞみ 整備済み 〇 公共下水 〇 駐車場、集会場あり △

稗田 未整備 × 公共下水 〇 あり 〇

田中特公賃 整備済み 〇 公共下水 〇 あり 〇

肥前 納所 未整備 × 合併浄化槽 〇 あり 〇

第１七山 未整備 × 公共下水 〇 駐車場あり △

第２七山 未整備 × 公共下水 〇 駐車場あり △

第３七山 整備済み 〇 公共下水 〇 駐車場あり △

厳木

相知

北波多

七山

地区 住宅名
付帯施設の居住性(１) 付帯施設の居住性(２)

唐津

表 4-7 居住性の判定-2 
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④長寿命化型改善、改善、建替の判定 

改善又は建替候補となった 20 団地に関しては、「改善（長寿命化型）」、「改善」、「建

替」の判定を行う。 

各団地の今後の事業量に鑑み、構造別に長寿命化型改善の対象となる残存耐用年数

から判定する。 

 

構造別耐用年数 

耐火：耐用年数 70 年→必要な残存耐用年数 35年 

簡易耐火 2階以上：耐用年数 45 年→必要な残存耐用年数 23 年 

簡易耐火平屋・木造：耐用年数 30年→長寿命化型改善の対象としない 

（残存耐用年数に関しては構造別耐用年数に対して約 1/2 に設定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区 住宅名 構造種別
必要残存

耐用年数
建設年度 経過耐用年数

経過耐用年数

（目標年次）
判定

二タ子 中耐 35年 1982 41 44 ×

和多田 中耐 35年 1968 55 58 ×

江ノ尻 中耐 35年 1971 52 55 ×

旭が丘 中耐 35年 1974 49 52 ×

中耐 35年 1976 47 50 ×

新開 中耐 35年 1977 46 49 ×

臨港 高耐 35年 1980 43 46 ×

中原 中耐 35年 1982 41 44 ×

中耐 35年 1991 32 35 〇

高島 低耐 35年 1993 30 33 〇

中耐 35年 1995 28 31 〇

ラコルテ和多田 高耐 35年 1996 27 30 〇

ラコルテ和多田特公賃 高耐 35年 1996 27 30 〇

浜玉 高虹 中耐 35年 1989 34 37 〇

新屋敷（簡二） 簡二 23年 1981 42 45 ×

若者 木造 ― 2004 19 22 ×

北波多 稗田 簡二 23年 1983 40 43 ×

肥前 納所 低耐 35年 1994 29 32 〇

第１七山 低耐 35年 1995 28 31 〇

第２七山 低耐 35年 1995 28 31 〇

厳木

七山

唐津

表 4-8 長寿命化型改善の判定 
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残存耐用年数から判定した長寿命化型改善を行う団地（「改善（長寿命化型）」）は、

西浦、高島、西唐津、ラコルテ和多田、ラコルテ和多田特公賃、高虹、納所、第１七

山、第２七山の 9団地となる。 

 

「改善」、「建替」の判定については、以下のとおりとなる。 

 

・「改善」・・・「改善（長寿命化型）」以外の団地で、 

新耐震基準の建物か耐震性に問題なしと判断されるもの、 

あるいは、耐震改修済み、耐震改修が可能とされるもの 

・「建替」・・・「改善（長寿命化型）」以外の団地で、 

旧耐震基準の建物か耐震性に問題ありと判断されるもの、 

あるいは、耐震改修が不可能とされるもの 

 

今回改善（長寿命化型）の対象とならないのは、二タ子、和多田、江ノ尻、旭が丘、

西旗、新開、臨港、中原、新屋敷（簡二）、若者、稗田の 11 団地であり、それぞれの

判定は以下のとおりとなる。「建替」が必要な団地・住棟はなく、いずれも「改善」

による対応と判定される。 

そのうち臨港については、前項までに整理したとおり躯体の安全性に係る改善が必

要であり、耐震改修による対応が可能となるため、「優先的な改善」とする。 

 

 

 
 

地区 住宅名 改善、建替の判断

二タ子
 旧耐震基準だが、構造により耐震性に問題なし

 →「改善」

和多田
 旧耐震基準だが、構造により耐震性に問題なし

 →「改善」

江ノ尻
 旧耐震基準だが、構造により耐震性に問題なし

 →「改善」

旭が丘
 旧耐震基準だが、構造により耐震性に問題なし

 →「改善」
 旧耐震基準だが、構造により耐震性に問題なし

 →「改善」

新開
 旧耐震基準だが、構造により耐震性に問題なし

 →「改善」

臨港

 旧耐震基準・耐震性に問題あり

 →躯体の安全性に係る改善が必要・耐震改修による対応が可能

 →「優先的な改善」

中原
 旧耐震基準だが、構造により耐震性に問題なし

 →「改善」

新屋敷（簡二）
 旧耐震基準だが、構造により耐震性に問題なし

 →「改善」

若者
 新耐震基準

 →「改善」

北波多 稗田
 新耐震基準

 →「改善」

唐津

厳木

表 4-9 改善、建替の判定 
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これまでの１次判定の結果は以下のとおりとなる。 

この１次判定の結果をもとに、２次判定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

地区 名称 構造 敷地面積 1次判定の結果(候補)

二タ子市営住宅 中耐 6,299 88 改善候補

鏡市営住宅 木造 12,725 42 維持管理

簡平 60 建替又は用途廃止

木造 10 建替又は用途廃止

中耐 15 維持管理

和多田市営住宅 中耐 11,503 184 改善候補

江ノ尻市営住宅 中耐 5,962 80 改善候補

旭が丘市営住宅 中耐 13,606 152 改善候補

中耐 3,560 40 改善候補

新開市営住宅 中耐 10,730 96 改善候補

臨港市営住宅 高耐 6,620 126 優先的改善候補

中原市営住宅 中耐 7,406 94 改善候補

中耐 6,705 54

高島市営住宅 低耐 1,404 8

中耐 3,000 32

ラコルテ和多田市営住宅 高耐 96

ラコルテ和多田特定公共賃貸住宅 高耐 16

浜玉 高虹市営住宅 中耐 12,420 80

簡平 24 建替又は用途廃止

簡二 10 建替又は用途廃止

木造 14 建替又は用途廃止

簡二 30 改善候補

明神山市営住宅 木造 1,248 8 建替又は用途廃止

高倉市営住宅 木造 358 1 建替又は用途廃止

木造 4 建替又は用途廃止

簡二 28 建替又は用途廃止

本山市営住宅 簡二 4,023 48 建替又は用途廃止

中島市営住宅 簡二 1,677 10 建替又は用途廃止

中耐 24 維持管理

木造 70 維持管理

若者住宅 木造 571 2 改善候補

24,603

唐津

美帆が丘市営住宅

厳木

岩屋市営住宅

新屋敷市営住宅

桜が丘市営住宅

新屋敷改良住宅

31,838

23,147

6,857

8,810

10,993

表 4-10 １次判定結果-1 
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地区 名称 構造 敷地面積 1次判定の結果(候補)

緑山市営住宅 中耐 26,348 60 維持管理

和田市営住宅 木造 5,476 10 建替又は用途廃止

天徳市営住宅 木造 3,290 2 建替又は用途廃止

町切市営住宅 木造 2,293 6 建替又は用途廃止

木造 9 建替又は用途廃止

簡平 31 建替又は用途廃止

簡平 2,137 7 建替又は用途廃止

押川市営住宅 簡平 12,264 50 建替又は用途廃止

八反田市営住宅 木造 9,360 13 建替又は用途廃止

幸の元市営住宅 簡二 2,419 13 建替又は用途廃止

コーポラスのぞみ市営住宅 中耐 4,495 24 維持管理

岸山市営住宅 木造 3,748 14 建替又は用途廃止

芳谷市営住宅 簡平 3,417 16 建替又は用途廃止

千草野市営住宅 簡二 1,885 18 建替又は用途廃止

稗田市営住宅 簡二 1,856 12 改善候補

木造 4 建替又は用途廃止

簡平 32 建替又は用途廃止

田中特定公共賃貸住宅 中耐 4,555 18 維持管理

岸山地区改良住宅 簡二 12,134 78 建替又は用途廃止

立園地区改良住宅 簡二 10,460 46 建替又は用途廃止

木造 2 建替又は用途廃止

入野京嶽市営住宅 簡平 229 2 建替又は用途廃止

入野古田山市営住宅 簡平 1,680 7 建替又は用途廃止

切木市営住宅 簡平 2,513 8 建替又は用途廃止

入野音の元市営住宅 簡平 2,448 8 建替又は用途廃止

八折栄市営住宅 簡平 2,723 8 建替又は用途廃止

星賀市営住宅 簡平 1,157 4 建替又は用途廃止

納所市営住宅 低耐 748 6

木造 209 1 建替又は用途廃止

コーポうしお台市営住宅 中耐 57 維持管理

木造 6,868 29 建替又は用途廃止

木造 4,842 17 建替又は用途廃止

第１七山住宅 低耐 4

第２七山住宅 低耐 6

第３七山住宅 中耐 1,954 18 維持管理

相知
米の山市営住宅 11,812

12,355

1,543

北波多 下竹有市営住宅

肥前

呼子

七山

表 4-11 １次判定結果-2 
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３）２次判定 

２次判定では、選定フローにおいては、ＬＣＣ及び建替事業量による判断により改善

か建替かを判定、また、将来ストック量による判断により継続管理かどうかの判定を行

うこととなっている。 

今回は、１次判定の社会的特性及び物理的特性の段階で、改善、建替等の判定を行う

ことができたため、将来ストック量により、建替又は用途廃止候補とした住宅団地を中

心に事業手法の判定を行うこととする。 

ＬＣＣの算出は、最終的に長寿命化型改善とした団地・住棟を対象に、第７章で行う

こととする。 

 

①将来ストック量による判断 

将来ストック量による判断の概要は、以下のとおりである。 

 

・建替又は用途廃止候補の団地を対象として、ストック推計を踏まえて将来的

な活用の優先順位を検討し、将来にわたって「継続管理する団地」とするの

か、将来的には他団地との集約等により用途廃止することを想定する「当面

管理する団地（建替を前提としない）」とするのかの判定を行う。さらに、事

業手法を仮設定する。 

 

・一方で、ストック推計や、将来における公的賃貸住宅・民間賃貸住宅等との

役割分担を検討した上で、公営住宅の新規整備についても検討を行う。 

 

この考え方を基本として、本市における将来人口の推計等の内容を踏まえて計画

目標年次における将来ストック量を推計すると、約 2,000 戸と推計される。 

将来ストック量を踏まえ、将来的な活用の方針を検討し継続管理する団地（建替）

とするのか、当面管理する団地（建替を前提とせず、用途廃止や譲渡を想定）とす

るのかを判定する。 

 

また、平成 24 年度に唐津市市営住宅ストック活用計画の見直しが実施されており、

団地毎の活用方針が示されているため、その内容を踏まえた上で判定を行う。 

２次判定の結果を次に示す。 
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地区 名称 構造 敷地面積 2次判定の結果(候補)

二タ子市営住宅 中耐 6,299 88 改善候補

鏡市営住宅 木造 12,725 42 維持管理

簡平 60 建替候補

木造 10 用途廃止候補

中耐 15 維持管理

和多田市営住宅 中耐 11,503 184 改善候補

江ノ尻市営住宅 中耐 5,962 80 改善候補

旭が丘市営住宅 中耐 13,606 152 改善候補

中耐 3,560 40 改善候補

新開市営住宅 中耐 10,730 96 改善候補

臨港市営住宅 高耐 6,620 126 優先的改善候補

中原市営住宅 中耐 7,406 94 改善候補

中耐 6,705 54

高島市営住宅 低耐 1,404 8

中耐 3,000 32

ラコルテ和多田市営住宅 高耐 96

ラコルテ和多田特定公共賃貸住宅 高耐 16

浜玉 高虹市営住宅 中耐 12,420 80

簡平 24 用途廃止候補

簡二 10 建替候補

木造 14 建替候補

簡二 30 改善候補

明神山市営住宅 木造 1,248 8 用途廃止候補

高倉市営住宅 木造 358 1 用途廃止候補

木造 4 用途廃止候補

簡二 28 建替候補

本山市営住宅 簡二 4,023 48 建替候補

中島市営住宅 簡二 1,677 10 建替候補

中耐 24 維持管理

木造 70 維持管理

若者住宅 木造 571 2 改善候補

10,993

新屋敷改良住宅 24,603

唐津

美帆が丘市営住宅 31,838

23,147

厳木

岩屋市営住宅 6,857

新屋敷市営住宅 8,810

桜が丘市営住宅

表 4-12 ２次判定結果-1 
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地区 名称 構造 敷地面積 2次判定の結果(候補)

緑山市営住宅 中耐 26,348 60 維持管理

和田市営住宅 木造 5,476 10 建替候補

天徳市営住宅 木造 3,290 2 用途廃止候補

町切市営住宅 木造 2,293 6 用途廃止候補

木造 9 用途廃止候補

簡平 31 建替候補

簡平 2,137 7 用途廃止候補

押川市営住宅 簡平 12,264 50 建替候補

八反田市営住宅 木造 9,360 13 用途廃止候補

幸の元市営住宅 簡二 2,419 13 建替候補

コーポラスのぞみ市営住宅 中耐 4,495 24 維持管理

岸山市営住宅 木造 3,748 14 建替候補

芳谷市営住宅 簡平 3,417 16 建替候補

千草野市営住宅 簡二 1,885 18 建替候補

稗田市営住宅 簡二 1,856 12 改善候補

木造 4 用途廃止候補

簡平 32 建替候補

田中特定公共賃貸住宅 中耐 4,555 18 維持管理

岸山地区改良住宅 簡二 12,134 78 建替候補

立園地区改良住宅 簡二 10,460 46 建替候補

木造 2 用途廃止候補

入野京嶽市営住宅 簡平 229 2 用途廃止候補

入野古田山市営住宅 簡平 1,680 7 建替候補

切木市営住宅 簡平 2,513 8 建替候補

入野音の元市営住宅 簡平 2,448 8 建替候補

八折栄市営住宅 簡平 2,723 8 建替候補

星賀市営住宅 簡平 1,157 4 建替候補

納所市営住宅 低耐 748 6

木造 209 1 用途廃止候補

コーポうしお台市営住宅 中耐 57 維持管理

木造 6,868 29 建替候補

木造 4,842 17 建替候補

第１七山住宅 低耐 4

第２七山住宅 低耐 6

第３七山住宅 中耐 1,954 18 維持管理

肥前

呼子

七山
1,543

相知
米の山市営住宅 11,812

北波多 下竹有市営住宅 12,355

表 4-13 ２次判定結果-2 
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４）３次判定 

１次判定では団地及び住棟単位の社会的特性及び物理的特性で判断し、２次判定では

住棟単位の技術的判断を行った。しかし、複数の住棟から構成される団地では、大規模

であり、団地内において異なる事業手法の判定を受ける住棟が混在するなど、事業の円

滑・効率的な実施の観点から、必ずしも判定が適切とは考えられないケースもある。 

また、今回、判定指標には考慮されなかった団地や住棟、または地域が持つ固有の制

約条件などにより、１次判定及び２次判定で選定された事業手法が合理的ではない場合

も考えられる。 

これらの事態を踏まえ、３次判定にあたっては、下記の事項を基本要件として総合的

な判定を行う。 

 

①集約・再編等の可能性による再判定 

概
要 

・１次・２次判定結果を踏まえ、集約や再編等の検討対象となり得る団地や、異なる事業手法に

判定された住棟が混在する団地等は、効率的な事業実施のため、必要に応じて建替や改善等の

事業手法を再判定する。 

・あわせて、効率的な事業実施や地域ニーズへの対応等の観点から総合的な検討を行う。 

 

②事業費・事業実施時期の調整検討 

概
要 

・中長期的な期間（30年程度）のうちに想定される新規整備事業、改善事業、建替事業等に係る

年度別事業費を試算し、今後の見通しを立てる。 

・事業量及び事業費が時期的に偏在する等、試算結果に問題がある場合は、将来にわたる事業実

施が可能となるよう事業実施時期を調整して、改めて試算し問題がないか確認を行う。 

・これらの検討により、新規整備事業、改善事業、建替事業等の実施時期を決定するとともに、

年度別事業費を試算する。 

 

③長期的な管理の見通し 

概
要 

・②で決定した事業実施時期を基に、全団地・住棟の供用期間、事業実施時期の見通しを示した

概ね 30年程度の長期的な管理の見通しを作成する。 

 

④計画期間における事業手法の決定 

概
要 

・長期的な管理の見通しに基づき、計画期間（10年以上）内に実施を予定する事業（新規整備、

改善、建替、用途廃止）を決定する。 

・改善を実施する住棟は、住棟の物理的特性等を踏まえ、個別改善か全面的改善かを決定する。 

 

さらに、団地単位での効率的ストック活用、まちづくりの観点から見た地域整備への

貢献、地域単位での効率的ストック活用、周辺道路の整備状況、仮住居の確保、他の事

業主体との連携等を踏まえ、判定を行う。 

３次判定の結果を次に示す。 
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地区 名称 構造 敷地面積 3次判定の結果
備考

二タ子市営住宅 中耐 6,299 88
既計画の事業予定を踏まえ、

鏡市営住宅 木造 12,725 42 計画修繕

9 建替

51 当面計画修繕

木造 10 当面計画修繕

中耐 15 計画修繕

和多田市営住宅 中耐 11,503 184 当面計画修繕 計画期間内は計画修繕で対応可能

江ノ尻市営住宅 中耐 5,962 80
既計画の事業予定を踏まえ、

旭が丘市営住宅 中耐 13,606 152
既計画の事業予定を踏まえ、

中耐 3,560 40 計画修繕 計画期間内は計画修繕で対応可能

新開市営住宅 中耐 10,730 96
既計画の事業予定を踏まえ、

臨港市営住宅 高耐 6,620 126 個別改善（安全性確保型） 優先的改善(耐震改修が必要)

中原市営住宅 中耐 7,406 94
既計画の事業予定を踏まえ、

中耐 6,705 54 個別改善(居住性向上型)

高島市営住宅 低耐 1,404 8
既計画の事業予定を踏まえ、

中耐 3,000 32 計画修繕 計画期間内は計画修繕で対応可能

ラコルテ和多田市営住宅 高耐 96

ラコルテ和多田特定公共賃貸住宅 高耐 16

浜玉 高虹市営住宅 中耐 12,420 80

簡平 24 用途廃止

簡二 10 建替(地区集約)

木造 14 用途廃止

簡二 30 計画修繕 計画期間内は計画修繕で対応可能

明神山市営住宅 木造 1,248 8 用途廃止

高倉市営住宅 木造 358 1 用途廃止

木造 4 用途廃止

簡二 28 建替(地区集約)

本山市営住宅 簡二 4,023 48 建替(地区集約)

中島市営住宅 簡二 1,677 10 建替(地区集約)

中耐 24 計画修繕

木造 70 計画修繕

若者住宅 木造 571 2 個別改善(居住性向上型)

唐津

23,147

厳木

岩屋市営住宅 6,857

新屋敷市営住宅 8,810

桜が丘市営住宅 10,993

新屋敷改良住宅 24,603

美帆が丘市営住宅 31,838

簡平

表 4-14 ３次判定結果-1 
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地区 名称 構造 敷地面積 3次判定の結果
備考

緑山市営住宅 中耐 26,348 60 計画修繕

和田市営住宅 木造 5,476 10 用途廃止

天徳市営住宅 木造 3,290 2 用途廃止

町切市営住宅 木造 2,293 6 用途廃止

木造 9 用途廃止

簡平 31 当面計画修繕 将来的に建替(地区集約)

簡平 2,137 7 当面計画修繕 将来的に建替(地区集約)

押川市営住宅 簡平 12,264 50 当面計画修繕 将来的に建替(地区集約)

八反田市営住宅 木造 9,360 13 当面計画修繕

幸の元市営住宅 簡二 2,419 13 用途廃止

コーポラスのぞみ市営住宅 中耐 4,495 24 計画修繕

岸山市営住宅 木造 3,748 14 建替(地区集約)

芳谷市営住宅 簡平 3,417 16 建替(地区集約)

千草野市営住宅 簡二 1,885 18 当面計画修繕

稗田市営住宅 簡二 1,856 12 当面計画修繕 将来的に用途廃止

木造 4 用途廃止

簡平 32 当面計画修繕

田中特定公共賃貸住宅 中耐 4,555 18 計画修繕

岸山地区改良住宅 簡二 12,134 78 建替(地区集約)

立園地区改良住宅 簡二 10,460 46 建替(地区集約)

木造 2 用途廃止

入野京嶽市営住宅 簡平 229 2 用途廃止

入野古田山市営住宅 簡平 1,680 7 建替(地区集約)

切木市営住宅 簡平 2,513 8 建替(地区集約)

入野音の元市営住宅 簡平 2,448 8 建替(地区集約)

八折栄市営住宅 簡平 2,723 8 建替(地区集約)

星賀市営住宅 簡平 1,157 4 建替(地区集約)

納所市営住宅 低耐 748 6

木造 209 1 用途廃止

コーポうしお台市営住宅 中耐 57 計画修繕

木造 6,868 29 当面計画修繕

木造 4,842 17 当面計画修繕

第１七山住宅 低耐 4

第２七山住宅 低耐 6

第３七山住宅 中耐 1,954 18 計画修繕

肥前

呼子

七山
1,543

相知
米の山市営住宅 11,812

北波多 下竹有市営住宅 12,355

表 4-15 ３次判定結果-2 
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４－２ 団地別・住棟別事業計画 

判定結果をもとに公営住宅等ストックの事業手法戸数を整理すると、以下のとおりと

なる。ここでは計画期間内の既存住宅の管理戸数での記載としており、建替え事業での

戸数については、別途計画する。 

 

＜市営住宅＞ 

 １～５年目 ６～１０年目 合計 

市営住宅管理戸数 １０３２戸 ８７０戸 １９０２戸 

 ・新規整備事業予定戸数 ０戸 ０戸 ０戸 

・維持管理予定戸数 ９５３戸 ６９１戸 １６４４戸 

 うち計画修繕対応戸数 ３５４戸 ５５６戸 ９１０戸 

うち改善事業予定戸数 ５９９戸 １３５戸 ７３４戸 

 個別改善事業予定戸数 ５９９戸 １３５戸 ７３４戸 

全面的改善事業予定戸数 ０戸 ０戸 ０戸 

うちその他戸数 ０戸 ０戸 ０戸 

・建替事業予定戸数 ３９戸 １２１戸 １６０戸 

・用途廃止予定戸数 ４０戸 ５８戸 ９８戸 

 

＜改良住宅＞ 

 １～５年目 ６～１０年目 合計 

改良住宅管理戸数 ２４戸 １９４戸 ２１８戸 

 ・新規整備事業予定戸数 ０戸 ０戸 ０戸 

・維持管理予定戸数 ０戸 ９４戸 ９４戸 

 うち計画修繕対応戸数 ０戸 ９４戸 ９４戸 

うち改善事業予定戸数 ０戸  ０戸 ０戸 

 個別改善事業予定戸数 ０戸  ０戸 ０戸 

全面的改善事業予定戸数 ０戸 ０戸 ０戸 

うちその他戸数 ０戸 ０戸 ０戸 

・建替事業予定戸数 ２４戸 １００戸 １２４戸 

・用途廃止予定戸数 ０戸 ０戸 ０戸 

 

＜特定公共賃貸住宅＞ 

 １～５年目 ６～１０年目 合計 

特定公共賃貸住宅管理戸数 ９戸 ２５戸 ３４戸 

 ・新規整備事業予定戸数 ０戸 ０戸 ０戸 

・維持管理予定戸数 ９戸 ２５戸 ３４戸 

 うち計画修繕対応戸数 ０戸 １８戸 １８戸 

うち改善事業予定戸数 ９戸 ７戸 １６戸 

 個別改善事業予定戸数 ９戸 ７戸 １６戸 

全面的改善事業予定戸数 ０戸 ０戸 ０戸 

うちその他戸数 ０戸 ０戸 ０戸 

・建替事業予定戸数 ０戸 ０戸 ０戸 

・用途廃止予定戸数 ０戸 ０戸 ０戸 

 

 

（単位：戸） 

（単位：戸） 

（単位：戸） 
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＜特定目的住宅＞ 

 １～５年目 ６～１０年目 合計 

特定目的住宅管理戸数 ０戸 ３２戸 ３２戸 

 ・新規整備事業予定戸数 ０戸 ０戸 ０戸 

・維持管理予定戸数 ０戸 ３０戸 ３０戸 

 うち計画修繕対応戸数 ０戸 １８戸 １８戸 

うち改善事業予定戸数 ０戸 １２戸 １２戸 

 個別改善事業予定戸数 ０戸 １２戸 １２戸 

全面的改善事業予定戸数 ０戸 ０戸 ０戸 

うちその他戸数 ０戸 ０戸 ０戸 

・建替事業予定戸数 ０戸 ０戸 ０戸 

・用途廃止予定戸数 ０戸 ２戸 ２戸 

 

 

 

 

（単位：戸） 


