

(様式1)

唐教総第89号

平成31年4月15日

文部科学大臣 殿

設置者名

唐津市長 峰 達 郎



義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、  
下記のとおり施設整備計画を提出します。

記

1. 施設整備計画の名称

唐津市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成29年度～平成31年度（3年間）

(担当)

唐津市教育委員会教育総務課

住所：佐賀県唐津市西城内1番1号

電話：0955-72-9157

(様式2)

### 3. 施設整備計画の目標

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

建築後35年を超え、老朽化が著しい小中学校について、「唐津市小中学校大規模改造・改築計画」に基づき、浜崎小学校校舎、巖木中学校校舎を平成29年度に、佐志中学校屋内運動場を平成31年度に大規模改造工事を実施し老朽化対策を図る。また、巖木中学校プールは建築後50年以上経過し老朽化が著しいため平成29年度から平成30年度にかけて改築工事を行うもの。

#### (2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

#### (3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

東唐津小学校、長松小学校、鏡中学校、湊中学校、海青中学校のブロック塀について、現在の基準に適さないブロック塀の改修工事を実施し、学校施設の防災機能強化を図る。

#### (4) 教育環境の質的な向上を図る整備

昨今の気象状況から教育環境改善のため、小中学校の普通教室エアコン導入についての計画を策定し、平成30年度に中学校及び小中併設校(大規模改造実施予定校を除く)のエアコン設置を行い学習環境の向上を図る。

#### (5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		33 校
中学校		18 校
義務教育学校		0 校
中等教育学校(前期課程)		0 校
特別支援学校(小学部及び中学部)		0 校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む)		2 園
幼保連携型認定こども園		0 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む)		0 校
教員及び職員のための住宅		67 戸
学校給食施設	単独校調理場	16 箇所
	共同調理場	4 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	45 箇所
	学校武道場	4 箇所
	社会体育施設	0 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画 <sup>※1</sup>	無	平成32年度策定予定
国土強靱化地域計画 <sup>※2</sup>	無	

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日閣議決定)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

<p>毎年度唐津市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価報告書にて、教育委員会事務局による点検及び評価を行い、計画期間経過後に、その点検及び評価結果を本市のホームページ等で公表する。</p>
--

## (様式3)

## 6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)	うち、対象内 実工事費 (千円)		
浜崎小学校(Ⅰ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.9～H30.3	4,540	545	1,362,000	163,440	平成29年度	
浜崎小学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.9～H30.3	-	3,995	-	200,000	平成29年度	
厳木中学校(Ⅰ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.9～H30.3	3,632	545	1,089,600	163,440	平成29年度	
厳木中学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.9～H30.3	-	3,087	-	200,000	平成29年度	
佐志中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H31.6～H32.2	1,043	1,043	219,030	200,000	平成31年度	
厳木中学校(Ⅰ期工事)	(1)	29	学校水泳プール(屋外)		R	H29.8～H30.5	380	19	116,040	5,802	平成29年度	H29、30継続
厳木中学校(Ⅱ期工事)	(1)	29	学校水泳プール(屋外)		R	H29.8～H30.5	-	361	-	110,238	平成30年度	H29、30継続
東唐津小学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	H31.1～H31.3	241	241	18,381	18,381	平成30年度	
長松小学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	H31.1～H31.3	7	7	189	189	平成30年度	
鏡中学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	H31.1～H31.3	21	21	881	881	平成30年度	
湊中学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	H31.1～H31.3	248	248	4,107	4,107	平成30年度	
海青中学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	H31.1～H31.3	5	5	1,500	1,500	平成30年度	
馬渡小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.1～H31.3	137	137	10,696	3,315	平成30年度	
竹木場小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.1～H31.3	409	409	27,272	8,998	平成30年度	
加唐小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.1～H31.3	94	94	12,532	2,274	平成30年度	
小川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.1～H31.3	140	140	15,480	3,388	平成30年度	
七山小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.1～H31.3	470	470	30,220	10,340	平成30年度	
第五中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.1～H31.3	1,006	1,006	62,402	22,132	平成30年度	
西唐津中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.1～H31.3	592	592	35,240	13,024	平成30年度	
北波多中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.1～H31.3	493	493	33,210	10,846	平成30年度	
肥前中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.1～H31.3	463	463	22,972	10,186	平成30年度	
馬渡中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.1～H31.3	99	99	7,729	2,395	平成30年度	
海青中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.1～H31.3	703	703	36,342	15,466	平成30年度	
佐志中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.1～H31.3	537	537	21,616	13,780	平成30年度	
第一中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.1～H31.3	1,237	1,237	65,597	27,214	平成30年度	

