

(様式1)

唐教総第613号

令和2年10月19日

文部科学大臣 殿

唐津市長 峰 達 郎



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

唐津市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成29年度～令和元年度（3年間）

（担当）

唐津市教育委員会教育総務課

住所：佐賀県唐津市南城内1番1号

電話：0955-72-9157

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和2年4月7日、令和2年6月20日～25日、令和2年7月27日～31日、令和2年8月25日  
教育委員会事務局による点検及び評価の事務打合せ会議

令和2年8月3日、令和2年8月17日、令和2年8月20日  
外部委員による有識者からの意見聴取

令和2年8月27日  
定例教育委員会において、結果について協議

#### (2) 評価の方法

唐津市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価報告書にて、教育委員会事務局による点検及び評価を行った。それに基づき令和2年8月に4名の外部委員による事業の評価を受け、その結果を定例教育委員会内で改善策等を協議した。評価結果は市ホームページにて公表済。

### 4. 総合的な所見

普通教室空調設備未整備校12校は早急に整備を実施すべきである。  
35人学級の国の動向や児童生徒数の推移を見ながら、必要に応じて学校施設の改修等を行う。  
児童生徒の安全確保が第一であることとライフサイクルコストの削減のため、長寿命化計画の策定を行い、計画に基づいて整備を行っていく。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

#### 【所見】

浜崎小学校、厳木中学校の校舎大規模改造(老朽)事業は、平成29年度よりⅠ期工事、繰越事業として平成30年度にⅡ期工事を行い老朽化対策を図った。  
令和元年度に、佐志中学校屋内運動場の大規模改造(老朽)事業を行い老朽化対策を図った。  
厳木中学校の学校水泳プール(屋外)事業は、老朽化したプールを改築するため、平成29年度から平成30年度にⅠ期工事、Ⅱ期工事を実施し、計画のとおり事業を完了した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

なし

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

東唐津小学校、長松小学校、鏡中学校、湊中学校、海青中学校のブロック塀改修を行い、現行法に適さないブロック塀の改修や更新を行った。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

馬渡小学校、第五中学校他唐津市内の小中学校計21校の普通教室に空調設備を設置し、教育環境の向上を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

なし

(様式3)

## 7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
浜崎小学校(Ⅰ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.9～H30.3	H30.3.29		
浜崎小学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.9～H31.3	H31.3.15	H29補正予算(繰越事業)	
巖木中学校(Ⅰ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.9～H30.3	H30.3.29		
巖木中学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.9～H30.6	H30.6.29	H29補正予算(繰越事業)	
佐志中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	R1.6～R2.3	R2.3.31		
巖木中学校(Ⅰ期工事)	(1)	29	学校水泳プール(屋外)		R	H29.8～H30.3	H30.3.29		
巖木中学校(Ⅱ期工事)	(1)	29	学校水泳プール(屋外)		R	H29.8～H30.7	H30.7.2		
東唐津小学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	H31.3～R1.6	R1.6.28	H30一次補正予算ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越事業)	
長松小学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	H31.1～H31.1	H31.1.31	H30一次補正予算ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越事業)	
鏡中学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	H31.2～H31.3	H31.3.5	H30一次補正予算ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越事業)	
湊中学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	H31.3～R1.6	R1.6.28	H30一次補正予算ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越事業)	
海青中学校	(3)	36	防災機能強化	-	-	H31.2～H31.4	H31.4.12	H30一次補正予算ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越事業)	
馬渡小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.3～R1.8	R1.8.30	H30一次補正予算ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越事業)	
竹木場小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R1.10～R2.3	R2.3.30	H30一次補正予算ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越事業)	
加唐小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R1.10～R2.3	R2.3.30	H30一次補正予算ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越事業)	
小川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R1.10～R2.3	R2.3.30	H30一次補正予算ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越事業)	
七山小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R1.10～R2.3	R2.3.30	H30一次補正予算ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越事業)	
第五中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.3～R1.8	R1.8.30	H30一次補正予算ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越事業)	
西唐津中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.3～R1.8	R1.8.30	H30一次補正予算ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越事業)	
北波多中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.3～R1.8	R1.8.30	H30一次補正予算ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越事業)	
肥前中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.3～R1.8	R1.8.30	H30一次補正予算ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越事業)	
馬渡中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.3～R1.8	R1.8.30	H30一次補正予算ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越事業)	

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
海青中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H31.3～R1.8	R1.8.30	H30一次補正予算ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越事業)	
佐志中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R1.11～R2.3	R2.3.16	H30一次補正予算ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越事業)	
第一中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R1.11～R2.3	R2.3.30	H30一次補正予算ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越事業)	
高峰中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R1.11～R2.3	R2.3.30	H30一次補正予算ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越事業)	
鬼塚中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R1.11～R2.3	R2.3.30	H30一次補正予算ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越事業)	
浜玉中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R1.11～R2.3	R2.3.30	H30一次補正予算ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越事業)	
巖木中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R1.11～R2.3	R2.3.30	H30一次補正予算ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越事業)	
相知中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R1.10～R2.3	R2.3.30	H30一次補正予算ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越事業)	
加唐中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R1.10～R2.3	R2.3.30	H30一次補正予算ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越事業)	
小川中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R1.10～R2.3	R2.3.30	H30一次補正予算ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越事業)	
七山中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R1.10～R2.3	R2.3.30	H30一次補正予算ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(繰越事業)	