

## 【資料 1】

### 新唐津市民会館(仮称)管理運営計画検討委員会の協議スケジュール(修正)

| 回数            | 開催日時                       | 主な検討テーマ  |
|---------------|----------------------------|--|
| 第1回           | 令和5年6月30日(金)<br>13時～14時30分 | 1. 自己紹介<br>2. これまでの経緯<br>3. 検討項目<br>・検討委員会の進め方について<br>・計画構成案について   |
| 第2回           | 令和5年8月28日(月)<br>13時～15時    | 1. 施設概要説明<br>2. 検討項目<br>・新市民会館の役割と目指すべき姿<br>・事業について(実施方針、事業体系、事業計画)  |
| 第3回           | 令和5年10月中旬(予定)              | 1. 前回検討事項の確認(追加意見等)<br>2. 検討項目<br>・利用形態(利用方針、利用規則、施設使用料の考え方)<br>・運営体制(運営体制の方針、運営主体、組織体制)<br>・市民参加について<br>・収支計画(収支の考え方、支出、収入) |
| 第4回           | 令和5年11月中旬(予定)              | 1. 前回検討事項の確認(追加意見等)<br>2. 検討項目<br>・広報宣伝(基本方針、広報計画)<br>・収支計画(収支の考え方、支出、収入)<br>・開館に向けて(開館までのスケジュール、開館に向けた体制、プレ事業、開館記念事業)       |
| 第5回           | 令和5年12月下旬(予定)              | 1. パブリックコメント(案)の検討   |
| パブリック<br>コメント | 令和6年1月(予定)                 |  |
| 市民<br>説明会     | 令和6年1月(予定)                 | (パブリックコメントの広報も兼ねて)<br>・管理運営計画の概要説明<br>・設計の概要説明<br>・次年度以降の取り組み告知  |
| 第6回           | 令和6年2月下旬(予定)               | 1. パブリックコメント実施結果報告<br>2. 管理運営計画(最終案)のとりまとめ<br>3. 次年度以降に向けて   |

○計6回の委員会を予定しています。

○委員会の会議時間は2時間程度を予定しています。