

唐津市男女共同参画基本計画(第5次)策定スケジュール ※第5次: R7～R11年度

	令和 5 年度												令和 6 年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画策定業務契約																								
指名等審査委員会																								
プロポーザル審査																								
契約締結																								
現行計画の評価・検証																								
関係課ヒアリング、評価・検証																								
既存資料調査																								
統計資料等既存資料の収集整理																								
市民意識調査																								
調査票の作成																								
調査票の配布・回収																								
集計分析・報告書作成																								
職員意識調査																								
調査票の作成																								
調査票の配布・回収																								
集計分析・報告書作成																								
企業アンケート(女性活躍推進)																								
調査票の作成																								
調査票の配布・回収																								
集計分析・報告書作成																								
中学生意識調査(市内中学校2年生男女)																								
調査票の作成																								
調査票の配布・回収																								
集計分析・報告書作成																								
関係団体ヒアリングシート調査																								
調査票の作成																								
調査票の配布・回収																								
集計分析・報告書作成																								
計画策定																								
計画骨子案の検討																								
計画素案の検討																								
パブリックコメントの実施																								
計画案の検討																								
計画書編集																								
概要版編集																								
会議																								
計画策定委員会 (男女共同参画推進協議会:外部委員)					①						②					①				②			2月中旬	
庁内ワーキング (男女共同参画推進幹事会:主査、係長級)				①							②				①				②			1月中旬		
庁内ワーキング (男女共同参画推進本部会議:部長級)							①									①			②			1月下旬		