

第6号様式(第7条関係)

変 更 契 約 の 内 容

工 事（業 務）名	唐水下工第34004号 名護屋処理区マンホール蓋取替(6-4)工事
工 事（業 務）場 所	唐津市 鎮西町名護屋 地内
契 約 業 者 名	株式会社奨建設
契 約 を 変 更 し た 理 由	唐津市建設工事請負契約約款第26条の規定に基づき資材 単価を増額するもの。
変 更 し た 工 事 の 概 要	マンホール蓋取替工 マンホール蓋撤去設置工（φ1200×600） N=1箇所
変 更 契 約 日	令和7年1月28日
変 更 後 の 契 約 期 間	令和6年12月10日から令和7年3月31日まで
変 更 契 約 金 額	金3,619,000円 (うち消費税及び地方消費税額 金329,000円)
契 約 金 額 の 増 減額（減の場合は△）	金462,000円 (うち消費税及び地方消費税額 金42,000円)