

第6号様式(第7条関係)

変 更 契 約 の 内 容

工 事（業 務）名	唐水下工第36003号 湊処理区マンホール蓋取替(6-3)工事
工 事（業 務）場 所	唐津市 湊町 地内
契 約 業 者 名	唐津瓦斯株式会社
契 約 を 変 更 し た 理 由	着工前測量の結果から、周辺舗装や道路側溝への取り付けを考慮し舗装面積の変更を行うもの。
変 更 し た 工 事 の 概 要	マンホール蓋取替工 マンホール蓋撤去設置工（φ900×600） N=2箇所
変 更 契 約 日	令和7年1月22日
変 更 後 の 契 約 期 間	令和6年12月12日から令和7年3月31日まで
変 更 契 約 金 額	金2,945,800円 (うち消費税及び地方消費税額 金267,800円)
契 約 金 額 の 増 減額（減の場合は△）	金85,800円 (うち消費税及び地方消費税額 金7,800円)