

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和07年01月30日

計画の名称	松浦河畔公園再整備計画													
計画の期間	令和05年度 ～ 令和09年度（5年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	唐津市													
計画の目標	松浦河畔公園の利用率の低い中央駐車場や老朽化の激しい国際交流広場も含めて、再整備計画を作成し、利用率の高い総合公園を目指すことで、地域の魅力を高め、若者や子育て世代などの定住を促進することで、持続可能なまちづくりを実現するもの。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		715	A	715	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4当初		R10末
1	松浦河畔公園の年間利用者数を100,000人から150,000人にする。			
	松浦河畔公園における年間利用者数	100000人	人	150000人
	現在地（R4当初利用者数）×150％＝目標値（R10末利用者数）			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	唐津市	直接	唐津市	－	－	松浦河畔公園官民連携型 公園計画策定調査	官民連携型公園計画の策定	唐津市	■	■	■			16		策定済	
	A12-002	公園	一般	唐津市	直接	唐津市	－	－	都市公園事業（松浦河畔 公園）	公園施設の再整備	唐津市		■	■	■	■	699	2.5	策定済	
												小計						715		
											合計						715			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R05	R06			
配分額 (a)	4	8			
計画別流用増△減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	4	8			
前年度からの繰越額 (d)	0	0			
支払済額 (e)	4	1			
翌年度繰越額 (f)	0	7			
うち未契約繰越額(g)	0	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	0	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

事前評価チェックシート

計画の名称： 松浦河畔公園再整備計画

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性	
①計画が上位計画等と適合している。	○
I. 目標の妥当性	
②地域の課題を的確に踏まえて目標が設定されている。	○
I. 目標の妥当性	
③数値目標や指標を用いるなど、客観的かつ具体的な目標となっている。	○
II. 計画の効果・効率性	
④目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
⑤指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
⑥指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性	
⑦十分な事業効果が見込める。	○
III. 計画の実現可能性	
⑧計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性	
⑨地域の協力が見込める。	○
III. 計画の実現可能性	
⑩関連する地方公共団体等との調整が図られている。	○