



令和7年11月25日 唐津市 総合政策部 財政課



令和7年度予算

一般会計補正

現計予算

939億7,216万3千円



今回補正

42億3,968万8千円



補正後予算

982億1,185万1千円

令和6年度12月補正後比 +62億6,399万1千円(+6.8%)

●特別会計補正 ◆事業会計補正

●国民健康保険特別会計

4万9千円

●後期高齢者医療特別会計

57万8千円

●介護保険特別会計

1,433万5千円

●有線テレビ事業特別会計

1億4,934万7千円

◆水道事業会計

▲674万2千円

◆工業用水道事業会計

▲146万8千円

◆下水道事業会計

▲348万7千円

◆市民病院きたはた事業会計

▲4,169万円

◆モーターボート競走事業会計

1億7,069万2千円

12月補正予算の概要

今回の補正予算は、新唐津市民会館(仮称)改築工事の工期延長に伴う追加経費や、 外構工事費、備品購入費等を計上したほか、令和9年3月に開催されるSGボート レースクラシックに向けた受入環境の整備に係る経費を計上した。

また、燃油価格の高止まりにより経営が圧迫されている漁業者に対する支援金や、市道改良の進捗を図るための経費を追加したほか、モーターボート競走事業の収益金による基金への積立金、人事異動等に伴う給与費の減額補正などを計上した。

令和7年度12月補正予算 主な事業

- ○本体工事の工期延長による事業費の追加(II期事業費) 【工期1年延長(~R9.3)】
- ○外構工事及び備品導入等の実施(Ⅲ期事業費) 【継続費R7年度~R9年度】

(単位:千円)

(単位:千円)

Ⅱ期事業費	金額
①R6予算額	1,693,353
②R7現計予算額	9,888,563
③工期延長による増額	976,691
④外構工事未着工・入札減	△664,133 ※未着工分はⅢ期へ
⑤今回補正額(③+④)	312,558
⑥補正後R7予算額 (②+⑤)	10,201,121
補正後Ⅱ期事業費計(①+⑥)	11,894,474

Ⅲ期事業費				
年度	事業内容	事業費		
R7	備品導入(ピアノ) 公有財産購入ほか	192,594		
R8	外構工事費 備品導入ほか	1,002,558		
R9	外構工事費(ほか	195,168		
	Ⅲ期事業費 計	1,390,320		

(単位:千円)

I期事業費(決算額)	Ⅱ期事業費	Ⅲ期事業費	整備総事業費
932,006	11,894,474	1,390,320	14,216,800

唐津市モーターボート競走事業会計(建設改良費)

ボートレース企業局 167,354千円

令和9年3月開催のSG第62回ボートレースクラシックに向けて、受入れ環境の整備を行うもの。



屋外観戦エリア付近に舟券発売所を増設 53,955千円

鉄骨平屋建約40㎡、既存フェンス撤去など



水面側の盛土造成 65,879千円

工事延長区間 L=254.5m 嵩上げ H=40cm



松浦河畔公園再整備事業費

都市計画課 96,580千円

令和9年3月に開催されるSGボートレースクラシックに向けた受入れ体制を整えるため、松浦河畔公園とボートレース場との連携を図る 再整備計画の一部を前倒しするもの。

整備内容

①交差点改良工事 71,742千円

公園側への出入口追加

右折レーン設置

横断步道設置

②信号機設置工事 24,838千円



漁業用燃油削減対策支援金

〇事業概要

燃油価格の高止まりにより経営が圧迫されている漁業者に対し、燃油削減の取組みに要する 経費の一部を支給することで経営継続を支援するもの。

〇事業内容

(1) 対象漁業者

唐津市内の漁業者

(2)補助対象経費

令和7年4月1日から令和8年1月31日までに行った漁業用船舶の 燃費向上につながるマリンエンジンオイルの交換等に必要な経費

(3)補助金算定方法

補助対象経費の1/2 (上限額)

- ・5トン未満の漁船
- ・5トン以上10トン未満の漁船
- ・10トン以上の漁船

30,000円

70,000円

120,000円

〇補助対象経費

漁業用船舶の

- ・マリンエンジンオイル
- ・エレメント
- ・エアクリーナー
- ・燃費改善添加剤 など



