

子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール（案）

	令和5年度							令和6年度											
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
■ 業務発注																			
業者の選定	実施伺 ⇒ 指名審査 ⇒ プロポーザル ⇒ 契約																		
■ 実態調査〔こどもの生活アンケート（こどもの貧困及びヤングケアラー）及びニーズ調査〕																			
調査項目の検討・作成																			
調査実施（配付から回収まで）																			
調査結果の集計・分析																			
報告書作成																			
■ 現状把握作業																			
現状把握、課題整理																			
こどもの意見聴取																			
■ ニーズ量（見込み）の算出																			
実績値把握、人口推計																			
見込み量の算出																			
■ 事業量確の確保方策検討																			
事業者等の現況及び意向調査																			
確保方策の設定																			
■ 計画策定																			
骨子案の検討																			
素案の検討																			
パブリックコメント																			
計画書成案作業（最終調整まで）																			
■ 各種会議の開催																			
子ども・子育て会議																			

①
・ニーズ調査結果報告
・課題検討

②
・量の見込み（暫定）の検討
・骨子案の審議

③
・見込みと確保方策の検討
・素案（パブコメ案）の審議

④
・パブコメ結果報告
・計画書最終案の確認