

(様式1)

唐 教 総 第 2 1 2 号

令和6年4月15日

文部科学大臣 殿

唐津市長 峰 達 郎



義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に
基づき、下記のとおり施設整備計画を提出します。

記

1. 施設整備計画の名称

唐津市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度～令和8年度（3年間）

(担当)

唐津市教育委員会教育総務課

住所：佐賀県唐津市西城内1番1号

電話：0955-72-9157

(様式2)

3. 施設整備計画の目標

(1) 老朽化対策を図る整備

「唐津市個別施設計画」に基づき、建築後40年を超え、老朽化が著しい西唐津中学校について、校舎の長寿命化を実施する。

※個別施設計画等の他の計画において、施設整備計画期間中の老朽化対策のための目標を定めている場合には、当該他の計画を引用することができる項目

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

(3) 教室不足の解消等を図る整備

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

昨今の気象状況から令和6年度より唐津市内の小中学校の特別教室に空調設備を設置し教育環境の向上を図る。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

※地方公共団体において策定・公表する既存の類似計画に同時記載がある場合には、当該地方公共団体の判断により任意に記載することができる項目

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		30 校
中学校		18 校
義務教育学校		0 校
中等教育学校(前期課程)		0 校
特別支援学校(小学部及び中学部)		0 校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む。)		0 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む。)		0 校
教員及び職員のための住宅		67 戸
学校給食施設	単独校調理場	5 箇所
	共同調理場	2 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	41 箇所
	学校武道場	4 箇所
	社会体育施設	0 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画 ^{※1}	有	令和3年3月24日
国土強靱化地域計画 ^{※2}	有	令和2年3月31日

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画。

なお、『個別施設計画』として策定していない場合でも、個別施設計画に記載すべき事項を他の類似の計画により

確認できる場合(学校施設と他の公共施設とを合わせた計画を策定している場合等)には、『策定済』とすることができることとする。

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

毎年度唐津市教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検・評価報告書にて、教育委員会事務局による点検及び評価を行い、計画期間経過後に、その点検及び評価結果を本市のホームページ等で公表する。
--

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)	うち、対象内 実工事費 (千円)		
第一中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.1	290	290	22,897	22,897	令和6年度	
佐志中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.1	323	323	16,375	16,375	令和6年度	
高峰中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.1	115	115	7,096	7,096	令和6年度	
竹木場小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.1	271	271	25,004	25,004	令和6年度	
第五中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.1	435	435	25,643	25,643	令和6年度	
鬼塚中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.1	314	314	21,121	21,121	令和6年度	
鬼塚中学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.1	19	19	1,669	1,669	令和6年度	
湊中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.1	309	309	54,723	54,723	令和6年度	
西唐津中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.1	319	319	24,454	24,454	令和6年度	
浜玉中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.1	319	319	26,821	26,821	令和6年度	
七山中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.1	88	88	5,910	5,910	令和6年度	
七山中学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.1	1	1	144	144	令和6年度	
七山小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.1	165	165	18,871	18,871	令和6年度	
巖木中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.1	215	215	14,649	14,649	令和6年度	
相知中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.1	288	288	18,860	18,860	令和6年度	
北波多中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.1	288	288	22,043	22,043	令和6年度	
肥前中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.1	230	230	17,242	17,242	令和6年度	
海青中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.1	349	349	29,081	29,081	令和6年度	
馬渡中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.1	52	52	5,769	5,769	令和6年度	
馬渡小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.1	55	55	7,810	7,810	令和6年度	
加唐小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.1	67	67	6,214	6,214	令和6年度	

小川中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6~R7.1	57	57	5,460	5,460	令和6年度
小川小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.6~R7.1	66	66	7,912	7,912	令和6年度
東唐津小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6~R8.1	171	171	15,400	15,400	令和7年度
外町小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6~R8.1	256	256	15,400	15,400	令和7年度
長松小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6~R8.1	446	446	28,800	28,800	令和7年度
西唐津小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6~R8.1	349	349	22,100	22,100	令和7年度
高島小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6~R8.1	79	79	15,400	15,400	令和7年度
佐志小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6~R8.1	350	350	22,100	22,100	令和7年度
鏡山小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6~R8.1	315	315	22,100	22,100	令和7年度
久里小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6~R8.1	260	260	15,400	15,400	令和7年度
鬼塚小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6~R8.1	181	181	15,400	15,400	令和7年度
湊小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6~R8.1	181	181	15,400	15,400	令和7年度
成和小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6~R8.1	342	342	22,100	22,100	令和7年度
大志小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6~R8.1	190	190	15,400	15,400	令和7年度
浜崎小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6~R8.1	347	347	28,800	28,800	令和7年度
玉島小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6~R8.1	207	207	15,400	15,400	令和7年度
平原小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6~R8.1	108	108	15,400	15,400	令和7年度
相知小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6~R8.1	215	215	15,400	15,400	令和7年度
伊岐佐小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6~R8.1	153	153	15,400	15,400	令和7年度
北波多小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6~R8.1	223	223	15,400	15,400	令和7年度
肥前小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6~R8.1	167	167	15,400	15,400	令和7年度
名護屋小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6~R8.1	206	206	22,100	22,100	令和7年度
打上小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6~R8.1	202	202	15,400	15,400	令和7年度
呼子小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.6~R8.1	349	349	22,100	22,100	令和7年度
第一中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R8.6~R9.1	500	500	28,800	28,800	令和8年度
佐志中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R8.6~R9.1	544	544	28,800	28,800	令和8年度
高峰中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R8.6~R9.1	220	220	15,400	15,400	令和8年度
竹木場小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R8.6~R9.1	394	394	22,100	22,100	令和8年度

[illegible]