
子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール（案）

■ニーズ調査（実態調査）業務発注

業者の選定

■実態調査〔こどもの生活アンケート（こどもの貧困及びヤングケアラー）及び ニーズ調査〕

調査項目の検討・作成

調査実施（配付から回収まで）

調査結果の集計・分析

報告書作成

■現状把握作業

現状把握、課題整理

こどもの意見聴取

■ニーズ量（見込み）の算出

実績値把握、人口推計

見込み量の算出

事業者等の現況及び意向調査

確保方策の設定

■計画策定

骨子案の検討

素案の検討

パブリックコメント

計画書成案作業（最終調整まで）

■各種会議の開催

子ども･子育て会議 ① ② ③ ④

■事業量確の確保方策検討

12月 1月 ２月 ３月９月 10月 11月

令和６年度令和５年度

11月12月 1月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

・量の見込み（暫定）の検討

・骨子案の審議

・ニーズ調査結果報告

・課題検討

実施伺⇒指名審査

⇒プロポーザル ⇒ 契約

ああああ ・パブコメ結果報告

・計画書最終案の確認

・見込みと確保方策の検討

・素案（パブコメ案）の審議

ああああ ああああ
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